



ที่ บีเจซี/ดลท 2560-003

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้

รายได้ตามสัญญา

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ตามสัญญาไม่รวมรายได้อื่น เท่ากับ 5,202.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จาก 5,611.6 ล้านบาท การลดลงของรายได้ตามสัญญาเนื่องจากการรับรู้รายได้ช่วงปลายของโครงการ TUPI FPSO modules (01B) และ โครงการ QGI FPSO modules ทั้งนี้ มูลค่าของงานโครงการ QGI FPSO modules มีการปรับลดมูลค่างานตามสัญญาเนื่องจากขอบเขตของงานบางส่วนซ้ำซ้อนกัน ในขณะที่การรับรู้รายได้จากโครงการ TUPI FPSO modules (03B) ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้าจากการที่เจ้าของโครงการไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ทันตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การประกาศผลประมูลงานโครงการใหม่หลายโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลนั้นถูกเลื่อนกำหนดออกไป จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้รายได้ตามสัญญาในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหน้า

รายได้อื่น

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่น (ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) อยู่ที่ 75.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135.3 เมื่อเทียบกับ 32.2 ล้านบาท ในปี 2558 ทั้งนี้ รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทได้เงินค่าส่วนลดพิเศษ (Rebate) จากผู้จัดหาเหล็กทรายหนึ่งและค่าชดเชยสินค้า (Claim) จากผู้รับเหมาก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนงานตามสัญญา

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ 4,893.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 4,052.9 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินงานของโครงการ TUPI FPSO modules และ โครงการ QGI FPSO modules ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ TUPI FPSO modules เป็นลักษณะการให้บริการแบบครบวงจรซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ งานออกแบบวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหา (Procurement) และงานก่อสร้าง (Construction) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการแบบ EPC จะมีอัตราค่าใ้ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับงานที่รับผ่านผู้รับเหมาโครงการหลัก นอกจากนี้ โครงการ TUPI FPSO modules ยังมีต้นทุนส่วนเพิ่มในเรื่องของงานที่มีการแก้ไขแบบ ต้นทุนใน

ส่วนของการแรงงาน และต้นทุนในส่วนการซ่อมแซมงานที่เสียหายระหว่างขนส่ง รวมไปถึงต้นทุนจากการดำเนินงานจากการที่เจ้าของโครงการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในชิ้นงานลำช้า

โครงการ QGI FPSO modules ซึ่งมีการชะลอโครงการตั้งแต่กลางปี 2558 และกลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงต้นปี 2559 ทำให้บริษัทมีต้นทุนส่วนเพิ่มในการกลับมาดำเนินโครงการ รวมถึงการที่เจ้าของโครงการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในชิ้นงานลำช้า มีผลให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบโครงสร้างในบริเวณใกล้ท่าเรือมาตาบูต ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว และมีต้นทุนบางส่วนที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ทั้งหมดจากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนตามสัญญาเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 14.9 จากในปี 2558 เท่ากับ 366.6 ล้านบาท เป็น 311.9 ล้านบาท ในปี 2559 การปรับตัวลดลงนั้นเกิดจากในปี 2558 มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการปลดพนักงานในช่วงระยะเวลาที่เกิดการชะลอโครงการ รวมไปถึงปี 2559 มีการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 46.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 110.2 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 ภาพรวมค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หลังจากที่มีการแสวงหาเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง รวมถึงประเทศไทย

กำไร

กำไรขั้นต้น

เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนตามสัญญาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจากการที่บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ของงานโครงการ QGI FPSO modules บางส่วน โดยมีสาเหตุจากการปรับลดมูลค่างานตามสัญญาในส่วนงานที่ซ้ำซ้อนกัน จึงทำให้กำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นในปี 2559 อยู่ที่ 308.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,558.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80.2 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.8

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 112.4 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 91.5 จากกำไรสุทธิในปี 2558 ที่เท่ากับ 1,320.2 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 22.9 ในปี 2558 สาเหตุเนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนตามสัญญาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุ ลี)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ